

## Landstingskommunal Hjälpmedelsstrategi 2017 – 2021

### Vad?

Nuvarande Hjälpmedelspolicy gäller tills vidare, antogs 2004, reviderades 2010. I avtalen mellan kommunerna och hjälpmedel Västerbotten finns en överenskommelse om att följa gällande policy och hjälpmedelshandbok.

### Uppdraget

Ta fram en landstingskommunal Hjälpmedelsstrategi som ersätter nuvarande policy vilket också förutsätter översyn av hjälpmedelshandbok.

### Förutsättningar

- Både vll och kommunerna har en gemensam bild av vad hjälpmedelsprocess och förskrivning är. Hur den ser ut, hur den är organiserad, vem som gör vad etc.
- Den är politiskt förankrad hos respektive huvudman.
- Omvärldsbevakning. Följa de 10 uppdrag inom hjälpmedel som Socialstyrelsen arbetar med för närvarande och fram till 2017 (1 av 10 är klart) uppdragen är ex vis översyn och revidering av SOSFS om medicintekniska produkter samt ta fram en definition på "hjälpmedel".
- Lång förankringsprocess - beredning, remiss, samverkan med brukarorg, politiska beslut hos resp huvudman, förankras i organisationen, verkställighet (handboken, utbildning av förskrivare mm)

### Hur?

#### Projektorganisation

- **Styrgrupp** – Utses av AC koncensus. Representanter från den politiska organisationen i kommun och landsting, förslagsvis: VLL – NFH 2 representanter och kommunerna - Sociala nämnder 5 representanter.  
Styrgruppen består av 7 personer.
- **Projektgrupp:**  
**Projektsamordnare** - utses av LSG  
VLL - 1 repr från vardera, Hjälpmedel Västerbotten, Synrehabilitering, Hörcentral, Ortopedi  
Kommunerna - representeras av personer med samordnande funktion för hjälpmedel i kommunen. 1 repr från Umeå, 1 repr från Skellefteå samt 2 repr som företräder inlandskommunerna  
Projektgruppen kan kalla till sig sakkunnig/sakkunskap vid behov.  
Projektgruppen består av 9 personer (inkl projektsamordnare)
- **Samverkan med brukarorganisationerna** genom att bilda en brukarpanel som tillsammans med projektgruppen tar fram förslag. Brukarpanel ska bestå av representanter från kognition, syn, hörsel, rörelse, psykiatri med särskild inbjudan till RBU unga och FUB unga.

## Tidsplan

December 2015	Projektorganisation sätts enligt beslut i LSG (utser projektgrupp) och AC koncensus (utser styrgrupp)
Januari 2016	Start
April	Remissomgång klar
Juni	Underlag klart för beslut i fullmäktige (vll och kommunerna)
December	Vi har en ny landstingskommunal hjälpmedelsstrategi 2017-2021