

Regionala utvecklingsnämndens yttrande över fördjupad granskning nr 12/2019 Styrning och kontroll över projekt år 2019

Svarsformulär

Revidera inaktuella styrdokument och se till att de följs.
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder: 1. Styrande dokument för nämnden som projektfinansiär: RUS; en ny Regional utvecklingsstrategi planeras antas av fullmäktige november 2020. Riktlinje för beredning och beslut om egna regionala projektmedel; en uppdatering av dokumentet görs i höst och planeras tas upp för beslut till Regionala utvecklingsnämnden (RUN) den 8 oktober 2020. Handbok för projektplanering: En översyn av handboken görs under hösten 2020 för att tydliggöra handbokens syfte. 2. Styrande dokument för nämnden som projektägare: En översyn av den regionala utvecklingsförvaltningens interna projektpolicy, planeras att genomföras under 2021. Ett reviderat dokument avses presenteras för RUN nästa år. Tillämpningsanvisningarna till den interna projektpolicyn ses över samtidigt, och beslutas av förvaltningschefen. Riktlinjer för initiering av projekt ska ses över under samma period, och beslutas av förvaltningschefen. Förvaltningschefen ansvarar för att översynen av dokumenten genomförs enligt plan.
Tydliggör vilka riktlinjer och regler som gäller för att nämnden ska medfinansiera projekt. Det behöver vara tydligt vad som är krav och vad som är vägledande.
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder: Statliga regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1), som disponeras av Region Västerbotten och beslutas av Regional utvecklingsnämnd, är förordningsstyrda. Därav kommer kraven kopplade till projektmedel från förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Även förhållandet mellan den regionala utvecklingsstrategin, inklusive underliggande sakområdesstrategier, och projektverksamhet regleras i förordningen. Under hösten 2020 kommer en agenda för hållbar regional finansiering att tas fram. Syftet med agendan är, som en del i hållbarhetsssäkring av regional finansiering, att tydliggöra de krav som finns kopplade till statliga regionala tillväxtmedlen samt vad som är vägledande. Detta för att underlätta beredning av ärenden, beslutsfattande samt för att tydliggöra för den sökande vilka krav och kriterier som gäller för att RUN ska kunna besluta om finansiering. Agendan kommer även tydliggöra syftet med övriga dokument, såsom handbok för projektmedel, etc. Finansieringsagendan tas fram inom Hållbarhetsuppdraget på enheten

för Företag och projektfinansiering. Regional utvecklingsnämnd förväntas ta beslut om agendan i februari 2021.
Säkerställ att projektens mål är mätbara.
<p><i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i></p> <p>I det för alla regioner gemensamma ärendesystemet NYPS har en struktur för uppföljning av enskilda projekt fastslagits. Projekten delas in i olika kategorier med var sin resultatkedja, beroende på vilken resultatkedja som kopplas till projektet finns en särskild uppsättning av indikatorer; Antal framtagna kunskapsunderlag, strategier och program. Antal deltagande företag, Antal deltagande organisationer, Gjorda investeringar. För dessa indikatorer kan målvärde och utfall registreras.</p> <p>Tillväxtverket (förvaltningsansvarig för NYPS) färdigställde strukturen för uppföljning i NYPS så sent som under våren 2020. I de projekt som beslutas därefter har och ska fortsättningsvis resultatkedjor och målvärden för indikatorer fastställas för att tillsammans med kvantitativa bedömningar utgöra system för uppföljning. Region Västerbotten är tillsammans med alla regionerna som har regionala tillväxtmedel ålagda att använda NYPS och det uppföljningssystem som finns där. På så sätt kan uppföljning av det regionala tillväxtarbetet aggregeras till nationell nivå och regionerna jämföras med varandra. Dessa åtgärder i NYPS har således utvecklat uppföljningen av projekt till att omfatta både kvalitativa och kvantitativa mål.</p>
Säkerställ en tillräcklig uppföljning av nämndens egna projekt.
<p><i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i></p> <p>Ett av förslagen till delmål för nämndens verksamhetsplan 2021 är att det inom RUN finns en kvalitetssäkrad, arbetsmiljöanpassad process för att planera, genomföra, följa upp och avsluta regionala utvecklingsprojekt. Målet är att processen framtagen under 2021 och att uppföljningen av nämndens egna projekt därmed förbättras.</p>
Utred risken för jäv vid beredning och beslut om projektfinansiering.
<p><i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i></p> <p>Frågan om jäv i beredningen fångas upp i ärendehanteringssystemet NYPS. Det blir således en uppgift som sparas i ärendet och arkiveras. För att undgå jäv vid beslut om projektfinansiering införs en rutin som ska påminna nämndens ledamöter om att anmäla jäv om det är aktuellt, vilket i så fall noteras i protokollet.</p>